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Bilan technique et financier du S2REnR de la Guyane 
01/01/2024 

 

Préambule 
 

Le S2REnR de la Guyane a été approuvé le 10/03/2020 par le préfet de la Guyane. Ce schéma met à 
disposition des projets de production EnR une capacité d’accueil de 105 MW (103 MW réservés + 
2 MW initialement dédiés aux projets < 100 kVA). 

Il prévoyait pour cela des investissements sur le réseau de transport à hauteur de 12,18 M€ 
(actualisation 2023 selon l’indice TP12a indice INSEE du BTP – Réseaux d’énergie et de 
télécommunication hors fibre optique), correspondant à la création d’un poste d’évacuation de 
nouveaux moyens de production EnR dans la zone de Petit-Saut et à l’ajout d’un nouveau 
transformateur HTB/HTA dans le poste source d’Organabo.  

La quote-part s’établissait, après actualisation au 1er janvier 2024 selon l’indice TP12a à 115,9 k€/MW 
(pour un montant initial au 10/03/2020 de 103,3 k€/MW évalué selon les conditions économiques de 
2018). 

L'arrivée régulière de projets de production EnR depuis l'approbation du S2REnR de Guyane a conduit 
en octobre 2021 à l'atteinte du seuil des deux tiers d'attribution des capacités d'accueil du schéma. Le 
franchissement de ce seuil, conformément à l'article D.327-21-5 du code de l'Energie, a entrainé Ia 
mise en œuvre de la procédure de révision du S2REnR. 
 
En application de l'article D321-20-1 du code de l'Energie et dans l'attente de la révision du S2REnR, 
EDF SEI Guyane a proposé une adaptation du S2REnR en raison des difficultés rencontrées pour 
répondre aux demandes de raccordement. 
 
Le projet d’adaptation a été présenté aux parties prenantes le 12 juillet 2023 et notifié au préfet le 21 
août 2023. 
 
En complément des travaux prévus au schéma, l’adaptation prévoit des investissements à hauteur de 
1,4 M€, correspondant à la création d’une demi-rame au poste source de Balata et la création d’une 
demi-rame au poste source de Dégrad-des-Cannes. 
 
Le montant total des investissements du schéma s’élève désormais, après adaptation, à 13,58 M€ 
selon les conditions économiques de 2023. 
 

Capacité du 
schéma à 

l’approbation en 
mars 2020 

Capacité créée 
avec l’adaptation 

à Cayenne 

Capacité créée 
avec l’adaptation 

à St Laurent 

Capacité 
totale après 
l’adaptation 
en août 2024 

Quote-Part 
actualisée  

aux conditions 
économiques 2023 

105 MW 
27 MW (postes de 

Suzini, Balata et 
DDC) 

21,4 MW (poste 
de Margot) 153,4 88,5k€/MW 
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La quote-part s’établit, après actualisation au 1er janvier 2024 selon l’indice TP12a à 92,1 k€/MW. 

 Valeur de l’indice en 10/2022 = 123,8 (parution au JO du 16/12/2022) 
 Valeur de l’indice en 12/2023 = 128,9 (parution au JO du 17/12/2023) 
 Quote-part actualisée = (128,9/123,8) x 88,5 (montant de la QP actualisé en 2023) 

= 92,1 k€/MW 

 
Le présent document dresse un bilan technique et financier de la mise en œuvre de ce S2REnR à la 
date du 1er janvier 2024. 

Evolution de la production d’énergie renouvelable en Guyane 

Production (MW) A la date d’approbation du schéma Au 1er janvier 2024 
En file d’attente 77,66  127,4 
En service 159,95  183,9 
Total 237,61  311 

 

Entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2024, 6,4 MW de projets EnR sont entrés en file d’attente dans 
le cadre du S2REnR et ont utilisé de la capacité réservée. Il s’agit de projets photovoltaïques. 

En 2023, 54 projets ont été mis en service, correspondant à 9,3 MW. 
 

Avancement des travaux de l’état initial 
 

La création du poste source de Macouria (anciennement dénommé « Tonate ») a été engagée en 
2020 : les autorisations administratives ont été obtenues, le terrain a été acquis et les travaux de 
terrassement ont eu lieu de septembre 2020 à mars 2021. Les travaux de génie électrique ont débuté 
en octobre 2021. Le poste a été mis en service le 21 février 2024 et les raccordements HTA sont en 
cours et seront finalisés fin 2024. 

 
Avancement des travaux du S2REnR 
 

Par ailleurs, le seuil de déclenchement des travaux prévus au schéma est atteint pour les opérations 
suivantes. 

- Création d’un poste source dans la zone de Petit-Saut 

Pour mémoire, comme déjà expliqué dans les précédents bilans techniques et financiers, le S2REnR 
prévoyait la création d’un poste source neuf équipé de deux transformateurs 90/20 kV de 20 MVA 
chacun sur le site de Petit-Saut. Les études techniques et administratives menées entre avril 2020 et 
novembre 2021 ont démontré qu’il était possible de raccorder les projets EnR prévus à proximité de 
ce site sur le poste d’alimentation des auxiliaires de la centrale hydroélectrique de Petit-Saut, 
moyennant des évolutions techniques et technologiques importantes. 

Ces travaux conséquents entraîneront une restructuration profonde du poste. Cette solution, dont la 
faisabilité n’était pas acquise a priori, s’avère toutefois réalisable pour un coût inférieur à celui d’un 
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poste neuf. La capacité d’accueil du poste modifié sera identique à celle du poste neuf envisagé 
initialement. 

Les travaux consistent à :  

 Remplacer les 2 transformateurs auxiliaires 2 MVA par des 20 MVA ; 
 Remplacer et réaliser l’extension des demi-rames HTA ainsi que le contrôle commande 

associé ;  
 Adapter la structure HTB du poste. 

L’effondrement de la route d’accès au site de Petit-Saut impacte l’avancement des travaux. Au vu de 
la situation actuelle, EDF envisage que ce poste puisse disposer des caractéristiques complètes d’un 
poste source fin 2024. La mutation des deux transformateurs et le remplacement d’une demi-rame 
ont eu lieu en 2023. Le remplacement de la second demi-rame est prévu avant octobre 2024 ce qui 
permettra le raccordement de consommateurs et de producteurs fin 2024. L’ensemble des marchés 
(fourniture et travaux) sont déjà signés.  

Le projet d’adaptation de la structure HTB (tronçonnement des jeux de barres) qui devait commencer 
en juillet 2024, a pris du retard en raison de l’effondrement de la route. Les travaux sont reportés en 
2025. 

Le coût prévisionnel associé à cet investissement est de 5,9 M€, soit une évolution de -2,7 M€ par 
rapport au coût de création d’un nouveau poste source dont le coût prévisionnel était 9,71 M€ (coût 
actualisé au 01/01/2021). 

Les sommes déjà dépensées au 1er janvier 2024 s’élèvent à 3,4 M€, correspondant à l’achat d’une 
grande partie du matériel, aux études d’ingénierie, au premier terme de paiement du marché travaux 
et aux premiers travaux réalisés. 

 

- Ajout d’un transformateur de 20 MVA au poste d’Organabo 

Les pré-études techniques (Avant-Projet Sommaire) ont été lancées en octobre 2020 et les études de 
détail (Avant-Projet Détaillé) ont eu lieu sur le 1er semestre 2021. La phase achat a eu lieu au second 
semestre 2021. Les travaux ont débuté le 1er février 2023 mais ils ont été stoppés en raison de 
l’abandon du chantier par un sous-traitant du prestataire principal. En complément, l’étude de sol 
initiale et l’étude GC du projet ont été remises en question. A date, le prestataire principal recherche 
un nouveau sous-traitant GC. La date prévisionnelle de mise en service est repoussée à mars 2025. 

Le coût prévisionnel initial associé à cet investissement était de 3,3 M€ (aux conditions économiques 
de 2021) soit une évolution +1,98 M€ par rapport au coût prévisionnel de 1,32 M€ (aux conditions 
économiques de 2020) indiqué dans le S2REnR. A date ce prévisionnel est à mettre à jour au regard de 
la situation actuelle de blocage des travaux. 

Les sommes déjà dépensées au 1er janvier 2024 s’élèvent à 2,4 M€, correspondant à l’achat du 
matériel, aux études, et aux premiers termes de paiement du marché travaux 

 

- Création d’une demi-rame au poste de Balata  

Ces travaux ont été définis dans le cadre de l'adaptation du S2REnR.  
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Le coût prévisionnel associé à cet investissement était de 0,7 M€ (aux conditions économiques de 
2023). L’étude détaillée est en cours de réalisation pour une échéance prévue au deuxième trimestre 
2024. Les travaux sont prévus en 2025 avec une mise en service en T3 2025. 

 
- Création d’une demi-rame au poste de Dégrad-des-Cannes 

La création de cette demi-rame a également été définie dans le cadre de l’adaptation du S2REnR. Le 
coût prévisionnel associé à cet investissement était de 0,7 M€ (aux conditions économiques de 2023). 
L’étude détaillée est en cours de réalisation pour une échéance prévue en fin d’année 2024. Les 
travaux sont prévus sur 2027 et 2028, avec une mise en service en fin 2028. 

 

Travaux associés aux modifications du schéma : création d’ouvrages non-prévus au 
schéma 
 

Afin de répondre à une demande de raccordement pour une centrale PV + stockage non prévue lors 
de l’élaboration du schéma, de nouveaux ouvrages HTB doivent être créés. Il s’agit notamment d’un 
nouveau poste d’évacuation (poste MAYA) et d’une entrée en coupure sur la ligne Kourou-Macouria 
de 1,6 km. Ces ouvrages, situés sur la commune de Tonate au lieu-dit Maya, font partie du périmètre 
de mutualisation du S2REnR. 

A la demande du producteur et conformément à l’article D.342-23 du code de l’énergie, une offre de 
raccordement alternative incluant le financement d’ouvrages supplémentaires non prévus au schéma 
et nécessaires au raccordement a été émise et acceptée le 04/10/2021. Le producteur étant à 
l'initiative de la demande de raccordement alternative, ce dernier en supporte les coûts. 

La construction du poste aérien neuf et de l’entrée en coupure en technologie aérienne nécessite des 
procédures administratives en accord avec celles déjà prévues pour le projet de centrale. Les délais de 
réalisation de ce raccordement sont estimés à 5 ans, hors difficultés lors de la concertation ou des 
procédures, soit une mise en service fin 2026. 

 

Evolution du schéma depuis son approbation 
 

Afin de prendre en compte les besoins des producteurs en termes de localisation et de volume de leurs 
projets EnR, le S2REnR de la Guyane a fait l’objet de transferts de capacité réservée au cours de l’année 
2023. Aucun transfert n’a donné lieu à des déplacements de travaux.  

Au total, un volume de 12,6 MW a été transféré entre les postes. L’évolution des capacités réservées 
par poste après transferts de capacités est illustrée ci-dessous. Les valeurs numériques et la liste 
complète des transferts sont données en annexe 2.  

Les capacités disponibles sur tous les postes à l’ouest de Balata à l’exception de Saint-Laurent sont 
aujourd’hui épuisées. Dans cette zone, des offres de raccordement ont été suspendues en raison de 
l’absence de capacité électrique. 
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Estimation du solde du schéma 
 

Le solde du schéma est établi selon la formule suivante :  

∆ = 𝑄𝑃 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡é𝑒𝑠 −  𝐼 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔é + 𝑄𝑃 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠 

 

Estimation des quotes-parts correspondant aux propositions acceptées 
 

Le terme 𝑄𝑃 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡é𝑒𝑠 représente les quotes-parts perçues et à percevoir au titre des 
offres de raccordement acceptées dans le cadre du schéma en cours. Il s’élève à 7 088 k€*. Ce terme 
ne tient pas compte des installations de production diffuse exonérées du paiement de la quote-part.  
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Estimation du montant des investissements engagés 
 
Les seuils de déclenchement des travaux ayant été atteints, les sommes dépensées pour la création de 
ces ouvrages à Petit Saut et à Organabo s’élèvent à 5,8 M€. Les coûts estimés pour la création des 
ouvrages dont les travaux ont été engagés sont de 9,3 M€.  

Ainsi, le terme 𝐼 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔é s’élève à 9,3M€. 

 

Estimation des quotes-parts non perçues liées aux raccordements dits diffus 
 
Ce terme concerne les quotes-parts qui auraient été touchées au titre des raccordements 
d’installations EnR de puissance inférieure ou égale à 250 kVA mises en service dans le cadre du 
schéma. Pour les raccordements dont la convention de raccordement a été signée avant le 3 avril 2020 
(conformément décret du 31 mars 2020) le terme « QP diffus » correspond aux quotes-parts qui 
auraient été touchées au titre des raccordements d’installations EnR de puissance inférieure ou égale 
à 100 kVA. Bien que ces installations soient exonérées du paiement de la quote-part, elles sont 
comprises dans la capacité réservée du schéma. Par conséquent, une partie du coût prévisionnel des 
investissements de création du schéma n’est pas financée par la quote-part versée par les producteurs 
EnR, mais supportée par EDF SEI, via le TURPE.  

Sur le schéma de la Guyane, 19,3 MW de production diffuse en service et en développement depuis 
l’approbation du schéma sont recensés à fin 2023. Le terme 𝑄𝑃 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠 s’élève à 2 047 k€*. 

Le solde du schéma s’élève au 1er janvier 2023 à 7 088 – 9 300 + 2 047= -165 k€. Il sera réactualisé 
régulièrement jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma révisé.  

 

*Cette année les termes QP perçues à percevoir et QP diffus tiennent compte uniquement des projets pour lesquels une offre de 
raccordement a été acceptée. 

 

Conclusion 
 
En application de l’article D.321-10 du code de l’énergie, EDF SEI a engagé une adaptation du schéma 
qui a permis la création de nouvelles capacités sur les postes de Cayenne et de St Laurent du Maroni. 

Avec les capacités créées dans le cadre de l’adaptation du schéma, au 1er janvier 2024, 65 % des 
capacités réservées ont été affectées. Le rythme d’affectation a ralenti par rapport aux années 
précédentes, en raison de la saturation des postes situés à l’ouest de la Guyane. 

Le processus de révision du schéma a été engagé. EDF SEI a informé la Préfecture de Guyane de cette 
situation le 18/11/2021. Le préfet a pris acte le 05/01/2022 de l’atteinte du seuil de déclenchement 
de la révision du S2REnR et a autorisé le lancement des échanges entre EDF SEI et les Services de l’Etat 
pour la révision du schéma. 

En parallèle du processus de révision du S2REnR, une adaptation a été présentée aux parties prenantes 
le 12 juillet 2023 et notifiée au préfet le 21 août 2023. 

En complément, il est important de préciser que le seuil de déclenchement de l’ensemble des travaux 
prévus a été atteint. L’évolution des travaux initialement prévus par le S2REnR dans la zone de Petit-
Saut entraine un solde positif du schéma en cours.  
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Le mécanisme de transfert des capacités réservées a été utilisé et a permis de prendre en compte les 
besoins des producteurs en termes de localisation et de volume de leurs projets d’installations EnR 
jusqu’à la saturation des capacités physiques du réseau. 

Dans la zone ouest (à l’exception de St Laurent), des offres de raccordement ont été suspendues en 
raison de l’absence de capacité électrique. Les projets suspendus représentent 24 MW au 1er janvier 
2024. 

La capacité disponible au poste source de Saint-Laurent (Margot) étant indispensable pour la 
sécurisation de l’alimentation de St-Laurent-du-Maroni, elle ne peut pas être transférée vers Organabo 
ou un autre poste de Guyane. 
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Annexe 1 – Evolution des capacités par poste source 
 

Poste 

Capacités 
réservées à 
l'entrée en 
vigueur du 
S2EREnR 

Capacités 
créées avec 
l'adaptation 

Capacités 
actualisées 

avec 
l’adaptation 

Capacités 
totales 
après 

transferts 
(MW) 

Capacités 
restantes 

(MW) 

Balata 1,8 11,1 12,9 21,8 11,1 
Degrad des Cannes 15,7 11,1 26,8 15,8 11,1 

E.L.A. 0,0  0,0 6,4 0,0 
Etoile 0,0  0,0 0,0 0,0 

Kourou 15,9  15,9 6,3 0,0 
Larivot 8,0  8,0 2,1 2,1 

Macouria 10,0  10,0 0,0 0,0 
Malouin 0,0  0,0 4,0 0,2 

Maya 0,0  0,0 19,5 0,0 
Organabo 7,1  7,1 3,5 0,0 
Petit Saut 24,7  24,7 15,5 0,0 

Saint Laurent 19,8 21,4 41,2 41,2 24,0 
Suzini 0,0 4,8 4,8 7,2 4,9 
T.D.F. 0,0  0,0 8,0 0,1 
TOTAL 103,0 48,4 151,4 151,4 53,5 
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Annexe 2 – Transferts proposés 

 

  Type de projet Volume transféré 
(MW) Depuis le poste Vers le poste 

12/03/2020 PV 0,2 Macouria TDF 
12/03/2020 PV 0,1 Macouria Malouin 
10/06/2020 PV 0,1 Kourou ELA 
16/06/2020 PV 0,1 Macouria Suzini 
17/06/2020 PV 0,1 Macouria Suzini 
19/06/2020 PV 0,1 Macouria TDF 
30/06/2020 PV 0,2 Macouria TDF 
30/06/2020 PV 0,1 Macouria Suzini 
30/06/2020 PV 0,2 Macouria Malouin 
02/09/2020 PV 0,2 Macouria Balata 
23/09/2020 PV 0,2 Macouria Balata 
23/09/2020 PV 0,1 Macouria Malouin 
25/09/2020 PV 0,2 Macouria TDF 
27/09/2020 PV 0,1 Macouria Suzini 
30/09/2020 PV 0,2 Macouria TDF 
30/09/2020 PV 0,4 Kourou ELA 
01/10/2020 PV 0,1 Macouria TDF 
02/10/2020 PV 0,1 Macouria Balata 
05/11/2020 PV 0,1 Kourou ELA 
10/11/2021 PV+Stockage 0,2 Kourou ELA 
19/11/2020 PV 0,1 Kourou ELA 
23/11/2020 PS 0,2 Macouria TDF 
03/12/2020 PV 0,1 Macouria Suzini 
09/12/2020 PV 0,1 Kourou ELA 
16/12/2020 PV 0,1 Macouria Balata 
23/12/2020 PV 0,2 Macouria Balata 
24/12/2020 PV 0,1 Macouria Malouin 
24/12/2020 PV 0,1 Macouria Suzini 
08/03/2021 PV 4,1 Degrad des Cannes Balata 
08/03/2021 PV 0,1 Degrad des Cannes Balata 
08/03/2021 PV 0,1 Degrad des Cannes Balata 
08/03/2021 PV 0,1 Degrad des Cannes Balata 
08/03/2021 PV 0,1 Degrad des Cannes Balata 
08/03/2021 PV 0,1 Degrad des Cannes Balata 
10/03/2021 PV 0,1 Degrad des Cannes Malouin 
10/03/2021 PV 0,1 Degrad des Cannes Malouin 
10/03/2021 PV 0,1 Degrad des Cannes Malouin 
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16/03/2021 PV 0,1 Kourou TDF 
16/03/2021 PV 0,1 Kourou TDF 
16/03/2021 PV 0,1 Kourou TDF 
16/03/2021 PV 0,1 Kourou TDF 
16/03/2021 PV 0,1 Kourou TDF 
16/03/2021 PV 0,1 Kourou TDF 
16/03/2021 PV 0,1 Kourou TDF 
18/03/2021 PV 0,1 Kourou ELA 
18/03/2021 PV 0,1 Kourou ELA 
18/03/2021 PV 0,1 Kourou ELA 
18/03/2021 PV 0,1 Kourou ELA 
18/03/2021 PV 0,1 Kourou ELA 
18/03/2021 PV 0,1 Kourou ELA 
10/06/2021 PV 0,1 Petit Saut Kourou 
15/06/2021 PV 0,1 Degrad des Cannes Malouin 
15/06/2021 PV 0,1 Degrad des Cannes Malouin 
17/06/2021 PV 0,0 Degrad des Cannes Suzini 
17/06/2021 PV 0,1 Degrad des Cannes Suzini 
17/06/2021 PV 0,1 Degrad des Cannes Suzini 
17/06/2021 PV 0,1 Degrad des Cannes TDF 
17/06/2021 PV 0,1 Degrad des Cannes TDF 
17/06/2021 PV 0,1 Degrad des Cannes TDF 
21/06/2021 PV 0,0 Degrad des Cannes Balata 
21/06/2021 PV 0,1 Degrad des Cannes Balata 
21/06/2021 PV 0,1 Degrad des Cannes Balata 
21/06/2021 PV 0,1 Degrad des Cannes Balata 
21/06/2021 PV 0,1 Degrad des Cannes Balata 
21/06/2021 PV 0,1 Degrad des Cannes Balata 
21/06/2021 PV 0,1 Degrad des Cannes Balata 
21/06/2021 PV 0,1 Degrad des Cannes Balata 
21/06/2021 PV 0,1 Petit Saut ELA 
21/06/2021 PV 0,1 Petit Saut ELA 
02/07/2021 PV + Stockage 1,5 Degrad des Cannes Balata 
01/09/2021 PV 4,0 Degrad des Cannes Balata 
02/09/2021 PV 3,9 Degrad des Cannes TDF 
03/09/2021 PV+Stockage 0,4 Degrad des Cannes Suzini 
20/10/2021 PV 0,1 ELA Kourou 
20/10/2021 PV 0,1 ELA Kourou 
20/10/2021 PV 0,1 ELA Kourou 
20/10/2021 PV 0,1 ELA Kourou 
20/10/2021 PV 0,0 Balata Degrad des Cannes 
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20/10/2021 PV 0,1 Balata Degrad des Cannes 
20/10/2021 PV 0,1 Balata Degrad des Cannes 
20/10/2021 PV 0,1 Balata Degrad des Cannes 
20/10/2021 PV 0,1 Balata Degrad des Cannes 
20/10/2021 PV 0,1 Balata Degrad des Cannes 
20/10/2021 PV 0,1 Balata Degrad des Cannes 
20/10/2021 PV 0,1 Balata Degrad des Cannes 
20/10/2021 PV 0,2 Balata Degrad des Cannes 
20/10/2021 PV 0,1 Balata Degrad des Cannes 
20/10/2021 PV 0,1 Balata Degrad des Cannes 
20/10/2021 PV 0,1 Balata Degrad des Cannes 
20/10/2021 PV + Stockage 0,3 Balata Degrad des Cannes 
20/10/2021 PV 0,1 Balata Malouin 
20/10/2021 PV 0,1 Balata Malouin 
20/10/2021 PV 0,1 Balata Malouin 
20/10/2021 PV 0,1 Balata Malouin 
20/10/2021 PV 0,2 Balata Malouin 
20/10/2021 PV 0,1 Balata Suzini 
20/10/2021 PV 0,1 Balata Suzini 
20/10/2021 PV 0,1 Balata TDF 
30/12/2021 PV 0,0 Petit Saut ELA 
30/12/2021 PV 0,0 Petit Saut Kourou 
30/12/2021 PV 0,1 Petit Saut Kourou 
30/12/2021 PV 0,1 Petit Saut Kourou 
30/12/2021 PV 0,1 Petit Saut Kourou 
30/12/2021 PV 0,1 Petit Saut Kourou 
30/12/2021 PV 0,1 Petit Saut Kourou 
30/12/2021 PV 0,1 Petit Saut Kourou 
30/12/2021 PV 0,1 Petit Saut Kourou 
30/12/2021 PV 0,1 Petit Saut Kourou 
30/12/2021 PV 0,1 Balata Degrad des Cannes 
30/12/2021 PV 0,1 Balata Degrad des Cannes 
30/12/2021 PV 0,1 Balata Degrad des Cannes 
30/12/2021 PV 0,1 Balata Degrad des Cannes 
30/12/2021 PV 0,1 Balata Degrad des Cannes 
30/12/2021 PV 0,2 Balata Degrad des Cannes 
30/12/2021 PV 0,0 Balata TDF 
30/12/2021 PV 0,1 Balata TDF 
30/12/2021 PV 0,1 Balata TDF 
30/12/2021 PV 0,1 Balata TDF 
30/12/2021 PV 0,1 Macouria / Balata Malouin 
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30/12/2021 PV 0,1 Balata Malouin 
30/12/2021 PV 0,1 Balata Malouin 
30/12/2021 PV 0,1 Balata Malouin 
30/12/2021 PV 0,1 Balata Malouin 
30/12/2021 PV 0,1 Balata Malouin 
30/12/2021 PV 0,1 Balata Malouin 
30/12/2021 PV 0,1 Balata Malouin 
30/12/2021 PV 0,1 Balata Malouin 
30/12/2021 PV 0,1 Balata Malouin 
30/12/2021 PV 0,1 Balata Malouin 
30/12/2021 PV 0,1 Balata Malouin 
30/12/2021 PV 0,1 Balata Malouin 
30/12/2021 PV 0,1 Balata Malouin 
30/12/2021 PV 0,1 Balata Malouin 
30/12/2021 PV 0,1 Balata Malouin 
30/03/2022 PV 0,1 Petit Saut Kourou 
30/03/2022 PV 0,1 Petit Saut Kourou 
30/03/2022 PV 0,07 Petit Saut Kourou 
30/03/2022 PV 0,1 TDF Balata 
30/03/2022 PV 0,1 TDF Balata 
30/03/2022 PV 0,1 TDF Balata 
30/03/2022 PV 0,1 TDF Balata 
30/03/2022 PV 0,1 TDF Balata 
30/03/2022 PV 0,1 TDF Balata 
30/03/2022 PV 0,1 TDF DDC 
30/03/2022 PV 0,1 TDF DDC 
30/03/2022 PV 0,1 TDF DDC 
30/03/2022 PV 0,1 TDF DDC 
30/03/2022 PV 0,1 TDF Malouin 
30/03/2022 PV 0,1 TDF Malouin 
30/03/2022 PV 0,1 TDF Malouin 
27/07/2022 Biomasse 5 Petit Saut ELA 
27/07/2022 PV 0,1 Petit Saut ELA 
27/07/2022 PV 0,09 Petit Saut ELA 
27/07/2022 PV 0,1 Petit Saut ELA 
27/07/2022 PV 0,1 Balata Suzini 
27/07/2022 PV 0,1 Balata Suzini 
27/07/2022 PV 0,1 Balata Suzini 
27/07/2022 PV 0,1 Balata Suzini 
27/07/2022 PV 1,7 Petit Saut TDF 
27/07/2022 PV 0,1 Petit Saut TDF 
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27/07/2022 PV 0,08 Balata Malouin 
27/07/2022 PV 0,1 Balata Malouin 
02/11/2022 PV 0,1 TDF ELA 
02/11/2022 PV 0,1 Malouin Balata 
02/11/2022 PV 0,09 Malouin Balata 
02/11/2022 PV 0,1 Larivot DDC 
05/01/2023 PV 0,9 Larivot  Suzini 
05/01/2023 PV 0,09 Larivot  Suzini 
05/01/2023 PV 0,1 Larivot  Suzini 
05/01/2023 PV 0,1 Larivot  Suzini 
05/01/2023 PV 0,1 Larivot  Suzini 
05/01/2023 PV 0,1 Larivot  Suzini 
05/01/2023 PV 0,08 Larivot  Malouin 
05/01/2023 PV 0,06 Larivot  Malouin 
05/01/2023 PV 0,1 Larivot  Malouin 
05/01/2023 PV 0,9 Larivot  Malouin 
05/01/2023 PV 0,1 ELA TDF 
05/01/2023 PV 0,7 ELA TDF 
31/03/2023 PV 1,5 Larivot Balata 
31/03/2023 PV 0,9 Larivot Malouin 
31/03/2023 PV 0,1 Larivot DDC 
31/03/2023 PV 0,1 Larivot DDC 
31/03/2023 PV 0,1 Larivot DDC 
01/07/2023 PV 0,06 Larivot Balata 
01/07/2023 PV 1,5 Larivot DDC 
01/07/2023 PV 0,4 Larivot DDC 
01/07/2023 PV 0,1 Larivot Malouin 
01/07/2023 PV 0,1 Larivot Malouin 
01/10/2024 PV 0,2 Larivot Malouin 
01/01/2024 PV 0,4 Larivot Balata 
01/01/2024 PV 0,2 Larivot DDC 
01/01/2024 PV 3,6 Organabo Kourou 
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Annexe 3 – Echéancier des jalons d’avancement des investissements de réseau de type 
ajout ou mutation de transformateur 

Décision de lancement du projet  
Justification technico-économique 3 à 4 mois 
Etude environnementales 3 à 6 mois 
Etudes techniques et commandes travaux et fournitures 6 à 18 mois 
Examen au cas par cas (si extension foncière) 2 à 3 mois 
Consultation maires et gestionnaires de domaines public (poste et LS) 3 mois 
Permis de construire & autres autorisations administratives 6 à 7 mois 
Ouverture de chantier : Travaux puis mise en service 1 an environ 

 

Certaines étapes peuvent se faire simultanément. La durée globale d’un projet de ce type varie de 24 
à 38 mois.  

Annexe 4 – Echéancier des jalons d’avancement des investissements de réseau de type 
création de poste source 

Décision de lancement du projet  
Justification technico-économique et concertation 6 à 16 mois 
Participation du public 4 à 6 mois 
Etude environnementales 4 à 15 mois 
Etudes techniques et commandes travaux et fournitures 12 à 24 mois 
Examen au cas par cas  2 à 3 mois 
Réalisation d’études d’impacts 6 à 12 mois 
Déclaration d’utilité publique (DUP) 6 à 14 mois 
Consultation maires et gestionnaires de domaines publics 3 mois 
Permis de construire & autres autorisations administratives 6 à 8 mois 
Mise en servitude et expropriation 3 à 6 mois 
Dérogation espèces protégées 6 à 12 mois 
Ouverture de chantier : Travaux puis mise en service 2 ans environ 

 

Certaines étapes peuvent se faire simultanément. La durée globale d’un projet de ce type varie de 46 
à 70 mois.  

 


