






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégation par affermage du service public de l’eau potable 

 

Avenant n°10 au contrat d’affermage du 1er octobre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE RENDU EXECUTOIRE  

Après envoi à la Subdivision 

Administrative  

Le ………………………………………………. 

Et notification 

le …………………………………………………. 

A M.  Benoit BURGUIN. 

(Signature) 

 

 

 

le ………………………………………………… 

Le Maire, 

 

 

Edouard FRITCH 



Avenant n°10 – DSP EAU PIRAE 

Entre : 

La commune de Pirae, représentée par Monsieur Edouard FRITCH, son Maire, agissant en sa qualité 

en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil Municipal par délibération N°13/2015 du 

12 février 2015, désignée dans ce qui suit par « la Collectivité », 

           D’une part,  

Et : 

La Polynésienne des Eaux, Société par action simplifiée au capital de 770 000 000 F. CFP, inscrite au 

registre du commerce sous le numéro RCS PAPEETE TPI 9221 B (245 563), ayant son siège social à 

Papeete, représentée par Monsieur Benoit BURGUIN, Directeur Général, ayant pouvoir à cet effet, et 

désignée ci-après par « le fermier », 

           D’autre part, 

 

Préambule : 

Depuis le 1er octobre 2013, le service public de l’eau potable de la commune de Pirae a été délégué à 

la Polynésienne des Eaux par contrat d’affermage. 

 

En juin 2015, la commune ayant capté des financements publics pour la réalisation de travaux 

d’investissement, il avait été convenu (via l’avenant n°3) le retrait de deux opérations du fonds 

concessif pour un montant global de 214,4 MF HT, à savoir : 

- L’opération n°8, intitulée Rénovation réseau AEP Tranche 1 pour un montant de 72,5 MF HT 

- L’opération n°9, intitulée Travaux prioritaires mise en conformité réseau Zone 1 pour un 

montant de 141,9 MF HT. 

Ces deux opérations devaient être remplacées par d’autres investissements nécessaires au bon 

fonctionnement du service.  

Aujourd’hui, six nouvelles opérations ont été identifiées pour remplacer une partie des travaux retirés 

en juin 2015 : 

- Déplacement de la conduite de refoulement FARE RAU APE – VETEA – MATAHOI 
(régularisation) 

Une casse est survenue sur la canalisation de refoulement en amiante ciment du réservoir de 
Fare Rau Ape vers le réservoir de Vetea 1, sises à Pirae. La casse localisée dans une propriété 
privée présentait un impact important pour 400 foyers (lotissement Vetea 1, Vetea 2, 
Bambridge) si les travaux n’étaient pas réalisés rapidement. Les travaux ont dû être réalisés 
en urgence. Le montant de ces travaux s’est chiffré à 5,6 MF HT. 

 

- Sécurisation de la conduite d’adduction de Nahoata suite aux intempéries de 2017 

Suite aux intempéries de janvier 2017, la conduite d’adduction de la galerie drainante de 
Nahoata Haut a été endommagée au niveau de certaines traversées de gué présentant des 
fuites. Les travaux proposés consistent à sécuriser partiellement la conduite en remplaçant la 
partie endommagée, en créant un syphonnage sous le gué pour éviter qu’elle soit apparente 
et enfin en mettant une protection béton sur le dessus. Le montant de ces travaux à réaliser 
est estimé à 3,8 MF HT.  
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- Installation d’électro-chlorateur en remplacement du dispositif actuel d’injection 

de chlore gazeux 

Problématique : La désinfection de l’eau de la Commune de Pirae dans les vallées de Nahoata 
et Hamuta est réalisée à partir de l’injection de chlore gazeux. Ce produit est très dangereux 
pour l’exploitant, les habitations environnantes et l’environnement. De plus, ces installations 
sont soumises à des autorisations administratives (ICPE).  
Solution : Afin d’éliminer les risques, il est proposé d’installer des électro-chlorateurs qui 
consiste à fabriquer de la javel à partir de sel alimentaire (sans risques pour l’environnement 
et les habitants). 
Proposition : A Hamuta l’electro-chloration sera installée dans le local existant.  
A Nahoata, il sera nécessaire de réaliser un local de 20m² sur le site des forages pour accueillir 
le dispositif. 
Pour Hamuta le montant des travaux s’élève à 9,2 MF HT 
Pour Nahoata le montant des travaux s’élève à 11 ,8 MF HT 
 

- Mise en place d’un réducteur de pression sur l’adduction de Nahoata et 

déplacement du remplissage du réservoir Hippodrome  
Suite à la mise en place de la métrologie au réservoir de Hippodrome, il a été constaté des 
problèmes de sur pression occasionnant des fuites importantes sur les réseaux d’eau et 
fragilisant le réseau qui est déjà soumis à de fortes pressions (plus de 10 bars). Aussi, il est 
proposé de réguler cette pression avec la mise en place d’un réducteur de pression (hydro-
stabilisateurs) en DN150 installé sur le site des forages de Nahoata. Par la même occasion, il 
est prévu de déplacer le montage hydraulique de remplissage du réservoir d’Hippodrome pris 
sur la conduite d’adduction DN300 de Nahoata. Le remplissage du réservoir Hippodrome se 
fera alors par la conduite DN400 des forages qui nous permettra d’optimiser les couts 
électriques de pompage des forages de Nahoata. Le montant de ces travaux est estimé à 2,95 
MF HT. Ces travaux devront être terminés avant la fin 2018. 
 

- Installation d’un compteur DN80 en sortie du réservoir Nahoata - Aute  

Enfin, lors de l’arrêt des galeries drainantes (seuil haut de turbidité atteint), la distribution en 
eau de certains usagers pris sur la conduite d’adduction n’est plus assurée (quartier Tauraa et 
Hitiura et d’autres abonnés situés au-dessus des réservoirs de Aute 1, soit environ 70 usagers). 
Il est proposé de réaliser un montage de bypass avec un clapet anti retour et un compteur en 
DN80 afin de remédier à cette problématique. Le montant de ces travaux est estimé à 0,79 
MF HT. Ces travaux devront être terminés avant la fin 2018. 

Le montant total de ces 6 opérations se chiffre à 34 278 365 XPF HT. 

 

En conséquence, les parties ont convenu ce qui suit : 
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Article 1 : Ajout de nouveaux travaux concessifs en remplacement des opérations n°8 (T1) et n°9 (Z1) 

Les travaux ci-dessous pour un montant total de 34 278 365 XPF HT (tel que précisé dans le détail 

estimatif de l’annexe 1 et les plans de l’annexe 2 du présent avenant) sont ajoutés au titre des travaux 

concessifs du contrat d’affermage du service public de l’eau potable de la collectivité en remplacement 

des travaux retirés en juin 2015 (cf. avenant n°3 du 1/6/2015) : 

OUVRAGES DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER 
MONTANT  
EN XPF HT 

DATE LIMITE 
D’EXECUTION 

Canalisations 
Dévoiement d’une portion de la conduite 
de refoulement Fare Rau Ape vers Vetea  

5 637 548 FCP 1er trimestre 2018 

Canalisations 
Syphonage et sécurisation de la conduite 
d’adduction de Nahoata suite aux 
intempéries 2017 – Vallée de Nahoata 

3 801 373 FCP 3ème trimestre 2018 

Traitement 
Remplacement du système de chlore 
gazeux par un électrochloration- vallée de 
Nahoata 

11 802 250 FCP Fin 2018 

Traitement 
Remplacement du système de chlore 
gazeux par un électrochloration- vallée de 
Hamuta 

9 284 091 FCP Fin 2018 

Canalisations  

Sécurisation de la conduite d’adduction par 
la mise en place d’un hydrostab et 
déplacement du remplissage du réservoir 
Hippodrome 

2 954 730 FCP Fin 2018 

Canalisations  
Montage bypass avec équipement de la 
métrologie au réservoir Nahoata Aute 

798 373 FCP Fin 2018 

TOTAL 34 278 365 FCP  
 

Article 2 : Financement 
 
Les travaux cités à l’article 1er sont financés au travers du fonds concessif, en remplacement des 

travaux retirés par avenant n°3 du 1er juin 2015. 

 
Article 3 : Clauses diverses 
 
Toutes les clauses du contrat qui ne sont ni modifiées par le présent avenant, ni contraires aux 
stipulations de ce dernier restent en vigueur. 
 

Fait à Pirae, en quatre exemplaires, le…………………………………………….. 
 

Pour la Collectivité Pour le Fermier 
 
 

 
 

Le Maire 
Edouard FRITCH 

 
 

 
 

Le Directeur Général Délégué 
Benoit BURGUIN 
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Annexe 1 : Détail estimatif des travaux concessifs : 

- Conduite refoulement Fare Au Ape vers Vetea 

- Conduite d’adduction de Nahoata Haut 

- Electrochloration Nahoata  

- Electrochloration Hamuta  

- Hydrostabilisateur Nahoata 

- Bypass réservoir Nahoata Aute 
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Dévoiement de la conduite de refoulement Fare Ape vers Vetea 

 

  

 Poste  Désignation des articles  Unité  Qté  Prix unitaire  Montant HT 

 1-  Suivi de chantier  Sous Total        383 765   

     101,1    Gestion de chantier 15% pour les premiers 200 000 francs  ft                1             30 000              30 000   

     101,2    Gestion de chantier 7% au-delà des montants supérieurs à 200 000 francs  ft                1           353 765            353 765   

 6-  Dévoiement de la conduite de refoulement de Fare Rau Ape vers Vetea  Sous Total    5 253 783   

        702    Intervention de 1h d'un agent de la catégorie ouvrier technicien niveau 3 et 4  h              68               2 789            189 652   

        701    Intervention de 1h d'un agent de la catégorie ouvrier technicien niveau 1 et 2 271,5             2 399            651 329   

        703   
 Intervention de 1h d'un agent de la catégorie Technicien spécialisé métier 

niveau 1 
 h              17               4 521              76 857   

        704   
 Intervention de 1h d'un agent de la catégorie Technicien spécialisé métier 

niveau 2 
 h              24               4 969            119 256   

        802    Mise à disposition d'un tractopelle ou d'une mini-pelle à l'heure  h              30               3 331              99 930   

        801    Mise à disposition d'un véhicule léger  h              25                  581              14 525   

        803    Mise à mise à disposition d'un camion plateau 3,5 T  h              68               1 237              84 116   

 Compacteur / Coupe bitume  h              40                  638              25 520   

ADAPTATEUR DE BRIDE DN 200 DE 218-245 BAYARD BGT 5211  u                2               9 282              18 564   

ADAPTATEUR DE BRIDE VERROUILLE DN 150 DE 160 - VISSERIE INOX  u                6             16 133              96 798   

ADAPTATEUR DE BRIDE VERROUILLE DN 150 DE 160 BAYARD MAJOR STOP C1 35  u                7               4 288              30 016   

ADAPTATEUR DE BRIDE VERROUILLE POUR FONTE DN 150 DE 170  u                6               5 732              34 392   

BOULONS GEOMET 500G 20.100  u            120                  155              18 600   

BOULONS GEOMET 500G 20.80  u              97                  131              12 707   

BOUCHE A CLE RONDE ORDINAIRE CHAUSSEE  u                4               1 270                5 080   

BOUCHON BLEU MALE POUR TUBE ALLONGE BAC DIAM 90  u                4                  226                   904   

COUDE A BRIDE 1/32-11.25° DN 150  u                1               6 698                6 698   

COUDE A BRIDE 1/4-90° DN 150  u                2               9 189              18 378   

COUDE A BRIDE 1/16-22.5° DN 150  u                1               7 266                7 266   

COUDE A BRIDE 1/8-45° DN 150  u                7               7 900              55 300   

 CIMENT  u              34                  994              33 796   

CONE BRIDE BRIDE DN 200.150  u                2               8 649              17 298   

FONTE PAM NATURAL STANDARD DN 150 LG 6ML  u              81               4 629            372 635   

GRILLAGE AVERTISSEUR BLEU  ml            100                    17                1 720   

COLLIER PRISE CHARGE FTE POUR POLY PVC 160 GB- VISSERIE INOX  u                1               5 171                5 171   

COLLIER PRISE CHARGE FTE LARGE PLAGE 150 PB (158-182) - VISSERIE INOX  u                1               3 202                3 202   

COLLIER PRISE CHARGE FTE POUR POLY PVC 160 PB- VISSERIE INOX  u                1               2 828                2 828   

FOURREAU PVC BLEU DE 90 LG 4ML MALE FEMELLE  ml              10               5 106              51 060   

JOINT PLAT ELASTOMERE DN 150  u                7                  265                1 854   

MANCHETTE FTE A 2 BRIDES DN 150  LONG 25  u                1               5 916                5 916   

PLAQUE PLEINE DN 150  u                2               2 319                4 638   

TUYAU PVC PRESSION 160 PN 16  u              83               2 546            211 318   

ROBINET VANNE OPERCULE DN 150 PN 10 FAH  u                1             15 774              15 774   

ROBINET DE PRISE EN CHARGE LAITON  DN 20 PEHD 25 STGS+EMBASE  u                2               1 960                3 920   

COUDE MONOBLOC LAITON POUR PEHD 25X25 ADG  u                2                  734                1 468   

COUDE MONOBLOC LAITON POUR PEHD 63X63 ADG  u                1               4 925                4 925   

ROBINET DE PRISE EN CHARGE LAITON DN 40 PEHD 63 STGS + EMBASE  u                1               8 872                8 872   

TUBE PEHD PE100 RD PN 20 NF DE 63 - 50ML  ml                1                  582                   582   

TUBE PEHD PE100 RD NF PN 20 DE 25 - 100ML  ml                1                    99                     99   

MANCHON REP. INOX DN 100 DE 98-108  u                1               4 280                4 280   

Sous traitance Raimanu Services pelle job et camion  h                1           561 600            561 600   

Sous traitance Titioro Agrégats  livraison agrégats  h                1           279 703            279 703   

Sous traitance Alona Ah pong évacuation des déchets  h                1           392 077            392 077   

Sous traitance Abel Tapare pour reprise bétonnage et protection des talus par 

un enrochement
 h                1        1 703 160         1 703 160   

   5 637 548   

 Hors BPU 

 Total 
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Sécurisation de la conduite adduction Nahoata Haut 

 

  

 Poste  Désignation des articles  Unité  Qté  Prix unitaire  Montant HT 

 1-  Suivi de chantier  Sous Total        263 641   

     101,1    Gestion de chantier 15% pour les premiers 200 000 francs  ft                1             30 000              30 000   

     101,2    Gestion de chantier 7% au-delà des montants supérieurs à 200 000 francs  ft                1           233 641            233 641   

 4- 
 Remplacement et protection d'une conduite en fonte 200 en traversée de 

rivière 
 Sous Total    3 537 732   

        702    Intervention de 1h d'un agent de la catégorie ouvrier technicien niveau 3 et 4  h              24               2 789              66 936   

        701    Intervention de 1h d'un agent de la catégorie ouvrier technicien niveau 1 et 2  h              48               2 399            115 152   

        703   
 Intervention de 1h d'un agent de la catégorie Technicien spécialisé métier 

niveau 1 
 h             3,0               4 521              13 563   

        704   
 Intervention de 1h d'un agent de la catégorie Technicien spécialisé métier 

niveau 2 
 h             4 969                     -     

 Compacteur / Coupe bitume (hors BPU)  h                638                     -     

        802    Mise à disposition d'un tractopelle ou d'une mini-pelle à l'heure  h              24               3 331              79 944   

        801    Mise à disposition d'un véhicule léger  h                3                  581                1 743   

        803    Mise à mise à disposition d'un camion plateau 3,5 T  h              24               1 237              29 688   

 Sable   m3               -                 5 951                     -     

 Concassé 0/30  m3               -                 4 865                     -     

FONTE PAM NATURAL STANDARD DN 200 LG 6ML  u              30               6 800            204 000   

CONE BRIDE BRIDE DN 300.200  u                2             13 564              27 128   

ADAPTATEUR DE BRIDE LP AUTOBUTEE 300-340  u                2             47 380              94 760   

ADAPTATEUR DE BRIDE VERROUILLE POUR FONTE DN 200 DE222  u                2               7 596              15 192   

JOINT STANDARD VERROUILLE VI DN200  u              10               7 073              70 730   

BOULONS GEOMET 500G  20.120  u              48                  152                7 296   

 Préparation chantier.

Amené et repli du matériel   
 ft                1           180 000            180 000   

 Remplacement et protection de la canalisations (voir détails de la prestation en 

note 1) 
 ft                1        2 396 400         2 396 400   

 Hydrostab

Recherche et repérage des :

Canalisation en sortie du forage

Canalisation DN300 descendant de la vallée 

 ft                1           235 200            235 200   

   3 801 373   

 Hors BPU 

 Total 
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Electrochlorateur Nahoata 

 

 

Electrochlorateur Hamuta 

 

  

 Poste  Désignation des articles  Unité  Qté  Prix unitaire  Montant HT 

 1-  Suivi de chantier  Sous Total        787 063   

     101,1    Gestion de chantier 15% pour les premiers 200 000 francs  ft                1             30 000              30 000   

     101,2    Gestion de chantier 7% au-delà des montants supérieurs à 200 000 francs  ft                1           757 063            757 063   

 5-  Travaux d'installation d'un système d'électrochloration des forages  Sous Total  11 015 187   

        702    Intervention de 1h d'un agent de la catégorie ouvrier technicien niveau 3 et 4  h            280               2 789            780 920   

        704   
 Intervention de 1h d'un agent de la catégorie Technicien spécialisé métier 

niveau 2 
 h              92               4 969            457 148   

        705    Intervention de 1h d'un agent de la catégorie Cadre  h              16             11 108            177 728   

        801    Mise à disposition d'un véhicule léger  h            384                  581            223 104   

 Etudes d'execution  ft                1           818 800            818 800   
 Travaux de génie civil :

- création d'un local de 20m²
 ft                1        2 400 000         2 400 000   

 Equipements d'électrochloration  ft                1        6 157 487         6 157 487   

 11 802 250   

 Hors BPU 

 Total 

 Poste  Désignation des articles  Unité  Qté  Prix unitaire  Montant HT 

 1-  Suivi de chantier  Sous Total        622 324   

     101,1    Gestion de chantier 15% pour les premiers 200 000 francs  ft                1             30 000              30 000   

     101,2    Gestion de chantier 7% au-delà des montants supérieurs à 200 000 francs  ft                1           592 324            592 324   

 5-  Travaux d'installation d'un système d'électrochloration des réservoirs  Sous Total    8 661 767   

        702    Intervention de 1h d'un agent de la catégorie ouvrier technicien niveau 3 et 4  h            280               2 789            780 920   

        703   
 Intervention de 1h d'un agent de la catégorie Technicien spécialisé métier 

niveau 1 
 h              76               4 521            343 596   

        704   
 Intervention de 1h d'un agent de la catégorie Technicien spécialisé métier 

niveau 2 
 h              64               4 969            318 016   

        705    Intervention de 1h d'un agent de la catégorie Cadre  h              16             11 108            177 728   

        801    Mise à disposition d'un véhicule léger            384                  581            223 104   

 Etudes d'execution  ft                1           818 800            818 800   

 Equipements d'électrochloration  ft                1        5 999 603         5 999 603   

   9 284 091   

 Hors BPU 

 Total 
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Hydrostabilisateur Nahoata Haut 

 

  

 Poste  Désignation des articles  Unité  Qté  Prix unitaire  Montant HT 

 1-  Suivi de chantier  Sous Total        208 253   

     101,1    Gestion de chantier 15% pour les premiers 200 000 francs  ft                1             30 000              30 000   

     101,2    Gestion de chantier 7% au-delà des montants supérieurs à 200 000 francs  ft                1           178 253            178 253   

 2- 
 Fourniture et pose d'un montage en fonte 200 et fonte 100, de montage 

hydrostabilisateur DN200 et 100 avec montage compteur DN200 et 100 ; 
 Sous Total    2 746 477   

        702    Intervention de 1h d'un agent de la catégorie ouvrier technicien niveau 3 et 4  h              40               2 789            111 560   

        701    Intervention de 1h d'un agent de la catégorie ouvrier technicien niveau 1 et 2  h              80               2 399            191 920   

        703   
 Intervention de 1h d'un agent de la catégorie Technicien spécialisé métier 

niveau 1 
 h             4,0               4 521              18 084   

 Compacteur / Coupe bitume (hors BPU)  h                638                     -     

        802    Mise à disposition d'un tractopelle ou d'une mini-pelle à l'heure  h              40               3 331            133 240   

        801    Mise à disposition d'un véhicule léger  h                4                  581                2 324   

        803    Mise à mise à disposition d'un camion plateau 3,5 T  h              40               1 237              49 480   

 Sable   m3                7               5 951              41 657   

 Concassé 0/30  m3                7               4 865              34 055   

ADAPTATEUR DE BRIDE LP AUTOBUTEE 300-340  u                6             47 381            284 286   

ROBINET VANNE OPERCULE DN 300 PN 10 FAH  u                1             65 460              65 460   

TE FTE A 3 BRIDES DN 300.200  u                2             40 426              80 852   

ROBINET VANNE OPERCULE DN 200 PN 10 FAH 8 TROUS  u                4             27 025            108 100   

ADAPTATEUR DE BRIDE VERROUILLE POUR FONTE DN 200 DE222  u                7               7 596              53 172   

COUDE A BRIDE 1/4-90° DN 200  u                2             11 546              23 092   

COUDE A BRIDE 1/8-45° DN 200  u                8             11 457              91 656   

BOITE A CREPINE DN 200 ISO PN 10  u                1             38 378              38 378   

TE FTE A 3 BRIDES DN 200.100  u                1             15 530              15 530   

BRIDE UNI DN 200  u                3               8 288              24 864   

ADAPTATEUR DE BRIDE DN 200 DE 217-241- BOULONNERIE INOX  u                2             22 375              44 750   

FONTE PAM NATURAL STANDARD DN 200 LG 6ML  u              12               6 801              81 612   

TE FTE A 3 BRIDES DN 100.100  u                2               6 236              12 472   

ROBINET VANNE OPERCULE  DN 100 PN10 FAH  u                4               9 073              36 292   

STABILISATEUR DE PRESSION AVAL DN100 BB PN16 AVEC MANO  u                1             64 455              64 455   

ADAPTATEUR DE BRIDE VERROUILLE POUR FONTE DN 100 DE 118  u                4               3 914              15 656   

COUDE A BRIDE 1/4-90° DN 100  u                2               4 363                8 726   

TE FTE A 3 BRIDES DN 300.100  u                1             38 613              38 613   

BRIDE UNI DN 200  u                2               3 258                6 516   

BOULONS GEOMET 500G 24.100  u            624                  258            160 992   

BOULONS GEOMET 500G 16.70  u            272                    66              17 952   

JOINT PLAT ELASTOMERE DN 200  u                7                  465                3 255   

JOINT PLAT ELASTOMERE DN 100  u                9                  186                1 674   

FONTE PAM NATURAL STANDARD DN 100 LG 6ML  u                6               2 802              16 812   

FOURREAU PVC BLEU DE 90 LG 4ML MALE FEMELLE  u                3                  517                1 551   

BOUCHE A CLE HEXAGONALE ORDINAIRE CHAUSSEE  u                3               1 278                3 834   

STABILISATEUR DE PRESSION AVAL DN100 BB PN16 AVEC MANO  u                1           141 032            141 032   

 VANNE MOTORISE TRIPHASE 380V A BRIDES DN200  u                1           600 000            600 000   

COUDE A BRIDE 1/8-45° DN 100  u                4               4 437              17 748   

TE FTE A 3 BRIDES DN 200.200  u                1             17 104              17 104   

COMPTEUR HELICE WOLTMANN ITRON WOLTEX DN 100 BB  u                1             38 786              38 786   

STABILISATEUR D ECOULEMENT DN100  u                1             32 608              32 608   

MANCHETTE FTE A 2 BRIDES DN 100  LONG 50  u                1               5 151                5 151   

MANCHETTE FTE A 2 BRIDES DN 200 LONG 50  u                1             11 176              11 176   

   2 954 730   

 Hors BPU 

 Total 
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Bypass réservoir Nahoata Aute 

 

 

  

 Poste  Désignation des articles  Unité  Qté  Prix unitaire  Montant HT 

 1-  Suivi de chantier  Sous Total          67 183   

     101,1    Gestion de chantier 15% pour les premiers 200 000 francs  ft                1             30 000              30 000   

     101,2    Gestion de chantier 7% au-delà des montants supérieurs à 200 000 francs  ft                1             37 183              37 183   

 3-  Fourniture et pose d'un montage bypass avec compteur DN100  Sous Total        731 190   

        702    Intervention de 1h d'un agent de la catégorie ouvrier technicien niveau 3 et 4  h              40               2 789            111 560   

        701    Intervention de 1h d'un agent de la catégorie ouvrier technicien niveau 1 et 2  h              80               2 399            191 920   

        703   
 Intervention de 1h d'un agent de la catégorie Technicien spécialisé métier 

niveau 1 
 h             4,0               4 521              18 084   

        802    Mise à disposition d'un tractopelle ou d'une mini-pelle à l'heure  h              40               3 331            133 240   

        801    Mise à disposition d'un véhicule léger  h                4                  581                2 324   

        803    Mise à mise à disposition d'un camion plateau 3,5 T  h              40               1 237              49 480   

TE FTE A 3 BRIDES DN 150.100  u                2             11 177              22 354   

ADAPTATEUR DE BRIDE VERROUILLE POUR FONTE DN 150 DE 170  u                8               5 731              45 848   

ROBINET VANNE OPERCULE  DN 100 PN10 FAH  u                2               9 073              18 146   

MANCHETTE FTE A 2 BRIDES DN 100  LONG 50  u                3               5 151              15 453   

BOITE A CREPINE DN100 ISO PN10-16  u                1             18 824              18 824   

BRIDE UNI DN 100  u                1               3 258                3 258   

ADAPTATEUR DE BRIDE DN 100 DE 107-128 - BLOULONNERIE INOX  u                1               8 299                8 299   

COMPTEUR HELICE WOLTMANN ITRON WOLTEX DN 100 BB  u                1             38 786              38 786   

COUDE A BRIDE 1/4-90° DN 100  u                2               4 363                8 726   

FONTE PAM NATURAL STANDARD DN 100 LG 6ML  u                3               2 802                8 406   

CLAPET ANTI-RETOUR BRIDE A RESSORT DN 100  u                1             17 751              17 751   

BOULONS GEOMET 500G 16.70  u            136                    66                8 976   

JOINT PLAT ELASTOMERE DN 100  u              13                  186                2 418   

 CIMENT  u                2                  994                1 988   

TUYAU PVC PRESSION 160 PN 10  u                3               1 783                5 349   

       798 373    Total 
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Annexe 2 : plans des travaux concessifs : 

- Conduite refoulement Fare Au Ape vers Vetea 

- Conduite d’adduction de Nahoata Haut 

- Electrochloration Hamuta 

- Electrochloration Nahoata 

- Hydrostabilisateur Nahoata 

- Bypass réservoir Nahoata Aute 

 

  



Dévoiement de la conduite de refoulement Fare Au Ape vers Vetea 
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Sécurisation conduite Nahoata Haut 
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Mise en place d’un dispositif d’électrochloration sur Nahoata 
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Hydrostabilsateur sur adduction Nahoata Haut et déplacement de l’alimentation du réservoir Hippodrome 
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Montage de Bypass au réservoir de Nahoata Aute 
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