



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE  
Direction des Affaires Juridiques

**S.A.R.L. SOCATH**  
AJACCIO / BONIFACIO  
Maçonnerie / Gros Oeuvre / Bâtiment  
07 Boulevard SAMPIERO 20 000 AJACCIO  
790 892 830 00015 / 2013 B00106  
06 80 96 18 84 / 04 95 20 89 40  
lesbalisseurs2@wanadoo.fr

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

## AVENANT N° 01<sup>1</sup>

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

### A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice)

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

#### OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CAPA

Immeuble Stiletto, Route du Stiletto

CS 90180, 20700 AJACCIO Cédex 9

Tel : 04 95 22 10 42

**Correspondant : Madame La Directrice Générale**

### B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

#### SARL SOCATH

7 Boulevard Sampiero  
20 000 Ajaccio

**Correspondant : Monsieur Felicien CATHERINE**

### C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre

#### ■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'ajotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

## REHABILITATION DE L'ANCIEN PRESBYTERE DE BASTELICA

Lot n° 02 : Menuiserie.

- Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : **18/12/2018**
- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **10 mois**
- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :
  - Taux de la TVA : **5,5 et 10%**
  - Montant HT : **69 000,00**
  - Montant TTC : **74 633,25**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Économie.

REÇU EN PREFECTURE

le 23/11/2021

Application agréée E-legalite.com

10\_RV-02A-272000019-20211117-2021\_175001

■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détailier toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Le présent avenant a pour objet de valider la réalisation des travaux supplémentaires suivants, en application de l'article R.2194-8 du Code de la commande publique :

- Modifications à intégrer suite à l'avis défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France de surélever le bâtiment et de relever l'ensemble des niveaux, ayant contraint le Maire de la Commune de Bastelica à prendre un arrêté refusant le permis en construire :
  - o Fourniture et pose d'une porte pour le local technique (voir avenant n°02 au lot n°07),
  - o Modifications sur certains vitrages et autre prestation de faible montant,
- Fourniture et pose d'une main courante pour l'escalier intérieur du duplex à la demande du bureau de contrôle technique afin de respecter la réglementation accessibilité aux personnes handicapées,
- Mise en œuvre d'une lasure sur les menuiseries bois afin d'améliorer la durabilité des ouvrages.

Sont joints au présent avenant :

- La note justificative du maître d'œuvre,
- L'arrêté refusant un permis en construire au nom de la Commune de Bastelica,
- Les devis n°2101D068, 2107D001, 2106D003, et 2101D038 établis par l'entreprise SOCATH.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :  
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant en plus-value : 8 020,42 € HT.

Montant TTC : 8 822,46.

Pourcentage d'écart introduit par le présent avenant : + 11,62 %.

Nouveau montant du marché public suite à avenant n°1 :

- Taux de la TVA : 5,5 et 10%
- Montant HT : 77 020,42
- Montant TTC : 83 455,71

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Cachet et Signature
Monsieur Felicien CATHERINE, Gérant.	Ajaccio, le 12/10/2021	 

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Pour l'Etat et ses établissements :  
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : AJACCIO, le **17 NOV. 2021**

Signature  
(Représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

La Directrice Générale

Michèle ORLANDI



■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.