

**MAIRIE DE TARTAS****DECISION****N° 2012 - 11**

**Construction d'un centre de loisirs sans hébergement  
Avenants n° 1 aux Marchés de travaux**

**Le Maire de TARTAS (Landes),**

**VU** le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2122-22,

**VU** la délibération en date du 24 mars 2001 par laquelle le conseil municipal l'a chargé, par délégation, de prendre les décisions prévues à l'article L.2122-22 susvisé,

**VU** les décisions n°2011-18 du 19/09/2011 et 2011-20 du 19/10/2011, portant attribution des lots de travaux de construction.

**CONSIDERANT** que des travaux supplémentaires, ajustements et modifications se sont avérés nécessaires en cours d'exécution du chantier,

**VU** les propositions de l'équipe de maîtrise d'œuvre, DUFON Architectes associés,

**CONSIDERANT** que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2012 de la commune,

**DECIDE :**

Article 1<sup>er</sup> : de signer les avenants selon le détail ci-après :

Lot - entreprise	Montant initial HT	Moins value	Plus value	Total plus/moins value	TOTAL HT	TVA (19.6%)	Nouveau montant du marché TTC
Lot1 – Sté BERNADET	<b>331 300.00</b>	0	8 190.00	<b>8 190.00</b>	<b>339 490.00</b>	66 540.04	<b>406 030.04</b>
Lot3- Sté DEVISME	<b>175 000.00</b>	0	1 944.00	<b>1 944.00</b>	<b>176 944.00</b>	34 681.02	<b>211 625.02</b>
Lot6- aquitaine plâtrerie Lesca	<b>51 335.72</b>	0	485.68	<b>485.68</b>	<b>51 821.40</b>	10 156.99	<b>61 978.39</b>
Lot9- Sté SERTELEC	<b>74 699.54</b>	0	1 742.63	<b>1 742.63</b>	<b>76 442.17</b>	14 982.67	<b>91 424.84</b>
Lot 11- Sté BAPTISTAN	<b>136 025.10</b>	19 703.88	20 429.13	<b>+ 725.25</b>	<b>136 750.35</b>	26 803.07	<b>163 553.42</b>

**Soit une plus value totale de 13 087.56 HT soit 15 652.72 TTC**

Article 2 : La présente décision sera adressée à M. le Sous-Préfet et affichée à la porte de la Mairie.

Fait à TARTAS, le 8 août 2012.

**Le Maire,**

**J-F. BROQUERES**