


**MAIRIE DE TARTAS**



**DECISION**

-----

**Extension des vestiaires de football**

-----

**AVENANTS N° 1 et 2**

-----

**LE MAIRE DE TARTAS (Landes),**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2122-22,

**VU** la délibération en date du 28 mars 2008 par laquelle le conseil municipal l'a chargé, par délégation, de prendre les décisions prévues à l'article L. 2122-22 susvisé,

**VU** la délibération en date du 2 décembre 2009 décidant l'extension des vestiaires de football,

**VU** l'avis d'appel à la concurrence publié dans le journal Sud-Ouest le 17/12/09, dans le Travailleur Landais le 19/12/09 et sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics le 14/12/09,

**VU** la décision en date du 7 avril 2010 portant attribution des marchés pour les travaux d'extension des vestiaires de football

**VU** l'avis du maître d'œuvre et de la commission municipale des marchés,

**CONSIDERANT** qu'il est nécessaire d'installer une alarme anti intrusion

**CONSIDERANT** qu'il y a lieu, pour de raisons de réglementation incendie, de modifier le système de ventilation mécanique

**DÉCIDE**

**Article 1<sup>er</sup>** : Le marché relatif à l'extension des vestiaires de football fera l'objet des avenants suivants :

Avenant N°1 - Lot n° 9 : Chauffage – plomberie – ventilation

Titulaire : SARL Michel DEHEZ 86 place Gambetta – 40000 TARTAS

pour 1 192,43 € H.T. soit : 1 426.15 € TTC

Avenant N°2 - Lot n° 8 : Electricité – courants forts et faibles

Titulaire : SERTELEC 681 rue Ferme de Larrouquère – 40000 MONT-DE-MARSAN

Prise en compte de la variante alarme prévue dans l'acte d'engagement

pour 2 178,80 € H.T. soit : 2 605,84 € TTC

**Article 2** : compte tenu du montant cumulé de ces avenants, le montant global du marché passe de 127 420,94 € à 130 792.17 € soit une augmentation de 2,65 %

**Article 3** : La présente décision sera adressée à M. le Sous Préfet.

Fait à Tartas, le 15 octobre 2010

**Le Maire,**

**J-F. BROQUÈRES**